

Coordination générale



CHAVANON
EN ACTION
Contrat territorial



MAITRE D'OUVRAGE CONCERNE : Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

FICHE ACTION DU DOCUMENT CONTRACTUEL : C11



DESCRIPTIF :

La cohérence de ce programme s'effectue par les missions d'animation et de coordination :

- la cohérence est appuyée par **des conseils et une assistance technique aux maîtres d'ouvrages** par le coordonnateur, facilitant également les échanges et les recueils d'expériences.
- Il revient également au coordonnateur de préparer et d'**animer les comités techniques** (2 par an minimum), moment d'échanges entre l'ensemble des partenaires, permettant d'évaluer conjointement l'état d'avancement du programme et de préparer la validation des actions à venir, définitivement validées en **comité de pilotage** (1 ou 2 par an). En cours d'année également, et en fonction des besoins, il revient à la charge du coordonnateur de préparer des **commissions de suivi** (présentation de l'état initial des masses d'eau, commission sur la communication institutionnelle globale ou locale, commission de suivi hydromorphologique avant et après intervention sur le terrain,...).
- le **suivi des actions du programme** de chacun des maîtres d'ouvrages et la connaissance des taux de réalisation sont nécessaires au bon suivi et déroulement du projet.
- La **formalisation de l'état d'avancement** et du taux de réalisation des actions programmées par maître d'ouvrage et dans la globalité du contrat permet la communication et la transparence pour l'ensemble des partenaires techniques et financiers du programme. En ce sens, le coordonnateur est le relai entre les techniciens et les partenaires financiers à l'heure des bilans annuels mais également en cours d'année.
- Le coordonnateur a pour rôle également de répondre aux demandes des maîtres d'ouvrages pour faciliter leur travail, de le rendre cohérent face à celui des autres, de



Contrat coordonné
par le Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin

Coordination générale



**CHAVANON
EN ACTION**
Contrat territorial

résoudre les difficultés (souvent un rôle de médiation ou de relai entre partenaires).

- Il se chargera d'homogénéiser la **communication institutionnelle** ainsi que la **communication auprès des maîtres d'ouvrages et des acteurs locaux** à l'échelle du bassin versant. Il portera la réalisation d'outils de communication (lettre info, site internet, etc.) en vue de valoriser et de promouvoir les actions proposées par les maîtres d'ouvrage.
- Il assurera la responsabilité de la mise en œuvre des actions en maîtrise d'ouvrage du Parc.

Coordination du Contrat de territoire :

- Un poste à temps plein de chargé de mission sur 5 ans (soit 206 jours par an)
- Frais de fonctionnement, de déplacement et de repas

LOCALISATION : Tout le bassin versant du Chavanon

REALISATION :

	2015	2016	2017	2018	2019
Etat d'avancement	Terminé	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu
Taux de réalisation	100%				
Montant prévisionnel	44 000 €				
Montant réel					
Aides AEAG	70%				
Aides RL	5%				
Aides RA	5%*				

*Sur la base de 38 000 € (hors frais de fonctionnement)

REMARQUE :

SOUTIEN FINANCIER :



Contrat coordonné
par le Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin