

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Parc Natourau Regionau de Miuvachas en Lemosin



CHAVANON EN ACTION

Contrat de progrès territorial

Comité de pilotage

12 décembre 2022

Bourg-Lastic

Avec le soutien de :



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine



Une autre vie s'invente ici



1. RAPPELS DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DU CPT
2. BILAN GÉNÉRAL 2022
3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023 PAR THÉMATIQUE
4. QUESTIONS DIVERSES

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

CPT Chavanon 2021-2025

473 km² sur 2 Régions, 3 Départements, 4 EPCI

914 km de cours d'eau

Affluent rive droite de la Dordogne

2^{ème} programmation

27 porteurs de projets

6 financeurs



Signature du CPT Chavanon – Millevaches le
27/05/2021

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS



**CHAVANON
EN ACTION**


Contrat de progrès territorial



HAUTE-CORRÈZE
COMMUNAUTÉ



Maison
de l'Eau 19
et de la Pêche



Commune de
Savennes

Commune de
Lastic

Commune de
Messeix



1. CONTEXTE ET OBJECTIFS



**CHAVANON
EN ACTION**


Contrat de progrès territorial

5,3 Millions d'euros sur 5 ans (2021-2025)

3 Volets (12 thématiques) :

BUDGET PRÉVISIONNEL SUR LES 5 ANS

**Volet C. Animation, suivis,
communication**
31%



Volet A. Lutte contre les pollutions
12%

**Volet B. Restauration des
milieux aquatiques**
57%

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

OBJECTIFS DU CPT

Lutter contre les pollutions

Restaurer et préserver les fonctionnalités des milieux aquatiques

Traiter les différentes causes de dégradation de **manière coordonnée**

Améliorer /maintenir la qualité des débits des cours d'eau

Améliorer les connaissances sur le territoire

Sensibiliser aux enjeux des milieux aquatiques

2. BILAN GÉNÉRAL 2022



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

Montant prévisionnel 2022 :	1 778 021 € TTC (33,7 % du programme total)
Montant ajusté 2022	1 312 699 € TTC
Montant engagé au 01/12/2022 :	1 152 960 € TTC
Taux de réalisation au 01/12/2022 :	65 % (88 % de l'ajusté)
Nombre de fiches actions :	46
Nombre de Maîtres d'ouvrage :	22


2. BILAN GÉNÉRAL 2022



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

BILAN FINANCIER 2022



- Actions sur l'assainissement non collectif reportées
- Actions annulées par manque de co-financement
- Etudes schéma directeur d'assainissement collectif reportées

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial

VOLET A : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS



Thématiques	Montants prévisionnels	Montants réalisés	% réalisation
Réhabilitation d'ouvrages d'ANC dans le cadre d'opérations groupées	238 000 €	0€	0%
Réduction de l'impact des étangs	50 000 €	0€	0%
TOTAL	288 000 €	0€	0 %

ANC → Echanges avec l'AEAG
→ Report en 2023

Enveloppe pour la réduction de l'impact des étangs non consommée

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial

VOLET A : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS

Montant prévisionnel 2023 24 000 €
Montant ajusté 2023 238 000 €

Thématiques	Montants Inscrits	Montants Ajustés	Précisions
 Optimisation de l' assainissement	0 €	238 000€	Réhabilitation d'installations ANC
 Réduction de l'impact des étangs	24 000€	0 €	Pas d'intervention sur la digue du Randeix
TOTAL	24 000 €	238 000€	990 %

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial

VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES

	Thématiques	Montants prévisionnels	Montants réalisés	% réalisation
	Développement de pratiques agricoles respectueuses des ZH et MA	44 370 €	19 571 €	44 %
	Restauration et entretien des cours d'eau	294 933 €	33 131 €	12 %
	Gestion et préservation des ZH	64 000 €	19 515 €	30 %
	Restauration de la continuité écologique	679 200 €	841 697€	124 %
	TOTAL	1 082 503 €	913 914€	84 %

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES ACCOMPAGNER LES PRATIQUES AGRICOLES



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

Perspectives
2023

- Poursuite du **collectif expérimental** autour de l'accompagnement des agriculteurs
- Animation de la **FR CIVAM A**
 - Accompagnement
 - Formations
- **Chambre d'agriculture de la Creuse**
 - Organisation de 2 journées techniques (exemple : gestion des haies / ripisylve...)

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES PRESERVER / ENTRETENIR LES COURS D'EAU



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

Réalisation
12 %

- Modification des montants liée au **PPG** (réalisation par rapport au prévisionnel du PPG 22,7%)
- Travaux de **CC CCV** reportés
- Travaux de **DSA** revus à la baisse dans le PPG
1 abreuvoir et 300 ml de MEDA
- Travaux de **MEDA et renaturation de HCC** :
 - programmation importante en 2021
 - programmation revue à la baisse en 2022
2045 ml de MEDA
740 ml de berge restaurés
- Pas de dossiers OPAGE du **PNR ML**

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial

- Exemples de travaux réalisés par **HCC**



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial


- Exemples de travaux réalisés par **DSA**



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON
ACTION
progrès territorial






VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES PRESERVER / ENTREtenir LES COURS D'EAU

Perspectives
2023



- Rédaction d'une **DIG commune** entre CC CCV et CC DSA
- Report des travaux 2022 de **CC CCV**
- Poursuite des travaux 2023 inscrits

Perspectives financières 2023



- Nouveau règlement OPAFE



VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES PRESERVER LES ZONES HUMIDES

Réalisation
30 %



- **CEN A :**
Attente de co-financement Européen
- **CEN NA :**
→ Zoom sur les zones humides et les actions du CEN NA
par Sophie CATOIR

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial




VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURER LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

Réalisation
124 %

- **Seuil du Chalusset (SNCF) :**
- **Ouvrages du CD63 :**

5 ouvrages inscrits au CPT
3 traités en 2022 (report 2021)

→ Présentation Pierre Peyrard



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial



VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURER LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

Seuil du Chaluset sur la Clidane (SNCF)

Coût : 600 000 €

Avant travaux



Pendant travaux



Mise en place de la buse et du batardeau au manuscopique
(source : CR Arcadis du 06/07/2022)



VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURER LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

Seuil du Chalusset sur la Clidane (SNCF)

Après travaux



Vue aérienne en fin de chantier





VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Radier du pont de la RD987 sur la Clidane (CD63)

Clidane 8 bis

Coût : 29 508.67€

Pose de barrettes et macro rugosités en rive droite

Modification de la prise d'eau

Avant travaux



Après travaux





VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURER LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

Seuil du pont de la RD 987 sur le Rau de Cornes (CD63)

Cornes 02

Coût : 20 523.58€

Recharge granulométrique

Ecoulement favoriser sous l'arche en rive droite

Avant travaux



Après travaux





VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURER LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

Pont de la RD 82 sur la Ganne (CD63)

Ganne 09

Coût : 151 382.09€

Remplacement des buses par un PIPO

Avant travaux



Après travaux





VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Perspectives
2023



- **Ouvrages du CD63 (report 2022) :**

Eau du bourg 09 : 15 000€ TTC

Ganne 07: 18 000 € TTC

- **Enveloppe générale de 30 000 €**

Aménagement et effacement
Propriétaires privés ou publics

Eau du bourg 09



Ganne 07



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**


Contrat de progrès territorial

VOLET B : RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES

Montant prévisionnel 2023 408 611 €

Montant ajusté 2023 299 055 € (73 % du prévisionnel)

Perspectives financières 2023 Volet B



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial

VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, ETUDES, COMMUNICATION

	Thématiques	Montants prévisionnels	Montants réalisés	% réalisation
	Animation	163 800 €	157 583 €	96%
	Sensibilisation / communication	16 000 €	15 126 €	95 %
	Suivis scientifiques	19 118 €	30 957 €	162 %
	Amélioration des connaissances	53 500 €	26 180 €	49 %
	Etudes complémentaires/ préalables	155 100€	9 200€	6 %
	TOTAL	407 518 €	239 046 €	59 %



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION ANIMER ET COORDONNER LE PROGRAMME

Réalisation
96 %



- **Coordination générale PNRML**
Commissions thématiques / COPIL
2 Journées d'échanges interbassins (ZH, restauration et gestion)
Développement d'un nouvel outil de suivi des contrats : OCARHY
- **Animation zones humides (CEN NA)**
CATZH
Journées découvertes zones humides et Pie grièche







VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION ANIMER ET COORDONNER LE PROGRAMME

Perspectives
2023

- **Coordination générale PNRML**

Développement de la partie opérationnelle d'OCARHY
Migration des données de l'OSCTMA et des MO



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION SENSIBILISER ET COMMUNIQUER

Réalisation
94 %



- **LNE**
10 classes sensibilisées aux milieux aquatiques (13 animations)
- **PNRML :**
 - Participation au Festival Signé Nature
 - Mise à jour du site internet + newsletters



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION
SENSIBILISER ET COMMUNIQUER



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

Perspectives
2023

- **Fête du Chavanon : deuxième édition**



Ferme de Pascal BRUT, Larfouillière 19340 FEYT

Chavanon en fête

Ouvert à tous!

Sam 22 Sept 2023

L'eau et ses usages

De 9h30 à 18h30

10h : visite décalée de la ferme avec la Cie Midi à l'Ouest
12h30 : repas fermier • 14h : jeux avec Cadet Roussel
14h : animation jeune public autour de la découverte de la faune aquatique
15h : théâtre-forum avec la Sympathique Ligue d'Improvisation Ponote
17h30 : spectacle tout public «On a testé pour vous» de la Cie Les Romain-Michel

Création graphique : Arnaud Louchart - www.demillimètres.com

Rens : Pays Sage ☎ 05 55 67 88 58
contact@pays-sage.net
www.chavanon-en-action.fr

CHAVANON EN ACTION CIVAM Pays Sage

Organisé par Pays Sage, FR CIVAM Limousin, FR CIVAM Auvergne, PNR Millevaches en Limousin avec la participation de la Fédération de pêche de la Creuse, Limousin Nature Environnement, EDJ, Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne, Haute Corrèze Communauté, CC Marche et Combraille en Aquitaine, CC Dôme Sancy Arterre, CC Chavanon Combrailles et Volcans.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes CORREZE PNR Millevaches en Limousin EDJ Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne CC Marche et Combraille en Aquitaine CC Dôme Sancy Arterre CC Chavanon Combrailles et Volcans

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON

N
rial

En images ...





Vers une deuxième édition !


En mai, sollicitation des principaux MO du Contrat par le Parc sur cette idée

En juin, 1^{ère} rencontre pour réfléchir au déroulé :

- Motivation forte exprimée par la commune de Bourg Lastic et de l'AAPPMA
- Volonté d'associer les établissements scolaires du BV
- Souhait de créer un temps convivial, festif à destination des habitants autour de l'eau
- Souhait de favoriser les échanges entre partenaires autour de cet évènement (tant sur l'organisation que la participation)



Vers une deuxième édition ! OU ?



Au bord du
Chavanon, sur
l'ancienne carrière
de M. Farges (à
confirmer)

QUAND ?

Un samedi : 3/10/17 juin ?

COMMENT ?

Avec vous



PROPOSITIONS

- 10h30 – 12h** balade commentée
⇒ Quelle(s) thématique(s) ? Qui ? Quel circuit ?
- 12h -14h** Repas convivial
=> Sorti du sac ? Gestion des repas ? De la buvette ?
- 14h -16h** * « Zone ludique » : jeux mis à disposition de Cadet Roussel
jeux du Parc
Mur d'expression « qu'est-ce-que l'or bleu ? »
- * « Zone des stands/expo/animations » : Stands des porteurs de projet, Expo AEAG, ...
- * Création d'un quizz à répondre au fil des animations et des stands



PROPOSITIONS

- 16h – 17h** * **Projection du film** des écoles et échanges avec les élèves présents
- * **Table ronde** et réponse au quizz (moment d'échanges entre public et MO sur la base des questions du quizz)
- 17h15 -18 h** **Spectacle** tout public sur la thématique de l'eau (à définir)



PROJET DE FILM

- * **4 classes** : Ecole primaire d'Eygurande, Collège d'Ussel et Collège de Bourg Lastic
- * **4 court-métrages autour de 4 questions** :
 - D'où vient l'eau du robinet ?
 - Ou va l'eau des toilettes ?
 - Comment consommons-nous l'eau ?
 - L'eau, les milieux, les espèces

Réalisation co-animée par le Parc et un prestataire Arnaud Jamin (vidéaste)

Création de l'affiche par la classe de CP d'Eygurande



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION REALISER LES SUIVIS SCIENTIFIQUES

Réalisation
162 %

- Suivis **thermie, IBGN**, (MEP19) et **physico-chimique, hydrologique** (PNRML)
 - Données en cours d'analyse
- Reprogrammation du **suivi piscicole** (FDAAPPMA19/23/63)
 - 2021 Etat initial non complet (5/8 stations)
 - 2022 7/8 stations réalisées
- Suivis ZH (**amphibiens**) par le GMHL
 - Présence de triton crêté sur le Chavanon

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON
EN ACTION


Contrat de progrès territorial



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION REALISER LES SUIVIS SCIENTIFIQUES


Suivis cours d'eau

- Suivi thermique
- Suivi physico-chimique
- Suivi IBGN
- suivi_piscicole



Suivis zones humides

- Suivi amphibiens
- ▲ Suivi loutre
- Suivi campagnols



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023




**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION REALISER LES SUIVIS SCIENTIFIQUES



3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION REALISER LES SUIVIS SCIENTIFIQUES



Perspectives
2023

- Poursuite des suivis **thermie**, **IBGN**, (MEP19) et **physico-chimique et hydrologique** (PNRML)
 - jeu de données robuste

- Suivis **ZH** par le GMHL:
 - Amphibiens
 - Loutre
 - Campagnol amphibie

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial

VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION AMELIORER LES CONNAISSANCES



Réalisation
49 %

- Suivi qualitatif **écrevisses à pattes blanches** (MEP19)
- Prospection (10,3 km) et suivis (12,5 km) **moûle perlière** (LNE)
- Etude sur les potentiels rejets de **molécules médicamenteuses** sur le BV Chavanon (PNRML)
- Annulation actions d'amélioration sur les **zones humides** (CEN A) : manque de co-financement

Rédaction de la **synthèse annuelle** des données de suivis et d'évaluation (MEP 19)

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION AMELIORER LES CONNAISSANCES

Perspectives
2023

- Suivi **quantitatif écrevisses à pattes blanches** (MEP19)
- Prospection **moule perlière** (LNE)
- Poursuivre le travail sur les **molécules médicamenteuses**
- Inventaire **ZH** (CEN A) si financements européens

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



CHAVANON
EN ACTION

Contrat de progrès territorial



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION REALISER DES ETUDES COMPLEMENTAIRES

Réalisation
6 %

- 46 diagnostics **ANC** (CCV)
- schéma directeur d'**assainissement collectif** (communes)
→ Rédaction des cahiers des charges
- Rédaction des plans de gestion **ZH** (CEN NA)
→ Coût intégrer à l'animation

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023



VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, COMMUNICATION REALISER DES ETUDES COMPLEMENTAIRES



Perspectives
2023



- 50 diagnostics **ANC** (CCV)
→ Action collective de travaux ANC

- Schéma directeur d'**assainissement collectif**
Démarrage des études :
 - Savennes : 25 000€ HT avec zonage (report 2021)
 - St-Julien-Puy-Lavèze : 20 000€ HT (report 2021)
 - Messeix : 30 000 € HT (report 2022)
 - Bourg Lastic : avec zonage 40 000 € HT (report 2022)
 - Lastic : 20 000 € HT

3. BILAN 2022 ET PERSPECTIVES 2023




**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial

VOLET C : ANIMATION, SUIVIS, ETUDES, COMMUNICATION

Montant prévisionnel 2023 346 502 €
Montant ajusté 2023 467 722 € (135 % du prévisionnel)

Perspectives financières 2023





Point sur les aides financières

- *Dossier de subvention animation 2023 à faire avant le 31/12*

5. TEMPS D'ÉCHANGES



**CHAVANON
EN ACTION**

Contrat de progrès territorial

Questions diverses :

- ...



Parc
naturel
régional
de Millevaches
en Limousin

Une autre vie s'invente ici

MERCI DE VOTRE ATTENTION



CHAVANON EN ACTION

Contrat de progrès territorial



Avec le soutien de :



Une autre vie s'invente ici