

Réhabilitation des ANC sur le territoire du SIAEPA de Crocq



**CHAVANON
EN ACTION**
Contrat territorial

MAITRE D'OUVRAGE CONCERNE : SIAEPA de Crocq

FICHE ACTION : A31

DESCRIPTIF : Travaux visant à mettre aux normes des installations non conformes :

- Prévisionnel : 19 logements potentiellement bénéficiaires
- Réalisé : 1 logement ayant déjà réalisé les travaux et 7 en projet.

LOCALISATION : Flayat, Saint Agnant-près-Crocq, Crocq

REALISATION :

	2015	2016	2017	2018	2019
Etat d'avancement	En cours	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu
Taux de réalisation	NR				
Montant prévisionnel	105450 €				
Montant réel	44 400 €				
Aides AEAG	Forfaitaire				

*Aide forfaitaire de 4200 € par logement si montants des travaux > 5250 €
ou 80% par logement si montants des travaux < 5250 €

REMARQUE :

SOUTIEN FINANCIER :



AGENCE DE L'EAU
ADOUR-GARONNE



Contrat coordonné
par le Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin